

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 10º Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00015/2014– Prorrogação Contratual por mais 120 (cento e vinte) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00001/2013. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP, CNPJ Nº 13.493.236/0001-59. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Civil, para Construção do Galpão de Costura – Riachão/PB. O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 120 dias, 14/05/2017 à 10/09/2017. Tendo em vista que o tempo estipulado no contrato não foi suficiente para a realização da obra, motivada pela burocracia ocasionada nos pagamentos efetivados, mediante apresentações das medições. Assinaturas do Aditivo Contratual: 12/05/2017.