

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO**

**Extrato do 4º Termo Aditivo de Valor em detrimento do Realinhamento de Preços em conformidade com os Pareceres do Setor de Engenharia e Jurídico ao Contrato Nº: 00091/2019 – Tomada de Preço de Nº 00002/2019.** PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e MATRIX CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 18.920.924/0001-71. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para construção de Matadouro Público no município de Riachão - PB. A empresa solicitou a realização de aditivo de reajuste de preços, conforme Documento que foi protocolado junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal com o seguinte número 000160 em 10 de novembro de 2020 e que foi encaminhado para o Engenheiro da Prefeitura. Ocasionam um acréscimo no valor de 26.408,94 (vinte e seis mil e quatrocentos e oito reais e noventa e quatro centavos). O valor do contrato original é de R\$ 717.333,82 (setecentos e dezessete mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), mais o 2º termo aditivo de valor é de R\$ 28.262,09 (vinte e oito mil e duzentos e sessenta e dois reais e nove centavos). O Valor Total do Contrato é de R\$ 772.004,85 (setecentos e setenta e dois mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Assinaturas do aditivo contratual: 26/03/2021.