

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO**

**Extrato do 5º Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00091/2019 – TOMADA DE PREÇO de Nº 00002/2019.**  
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e MATRIX CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 18.920.924/0001-71. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para construção de Matadouro Público no município de Riachão - PB. O aditivo a corresponde prorrogação contratual por mais 08 (oito) meses, 23/09/2021 à 23/05/2022. Tendo em vista que houve atraso nos repasses de pagamentos e que a empresa vem expressar o compromisso e finalizar a obra. Assinaturas do Aditivo Contratual: 10/09/2021.