

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 1º Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00093/2019 – Prorrogação Contratual por mais 03 (três) meses – TOMADA DE PREÇO de Nº 00004/2019. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e CONSTRUTORA R & R LTDA, CNPJ Nº 17.149.023/0001-65. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para construção de uma piscina térmica para fisioterapia, a ser construída na Unidade de Fisioterapia - MARIA CLEONICE TORRES DE FRANÇA - do município de Riachão/PB. O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 03 meses, 20/02/2020 à 20/05/2020. Tendo em vista que o tempo estipulado no contrato não foi suficiente para a realização da obra. Assinaturas do Aditivo Contratual: 04/02/2020.