

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 1º Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00084/2021-CPL – TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2021.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 29.711.343/0001-46. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil, para realizar os serviços de CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO no município de Riachão/PB, recurso oriundo do Ministério do Turismo sob o Contrato de Repasse nº 1066027–29/2019 e registrado no SICONV sob Nº 887970. O aditivo a corresponde prorrogação contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, 29/01/2022 à 28/05/2022. A empresa informa que a obra de Construção do Portal Turístico está aguardando a Liberação dos recursos financeiros da CAIXA. Assinaturas do Aditivo Contratual: 21/01/2022.