



INFORME MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE RIACHÃO

Nº. 1083 Órgão Oficial do Município, Criado pela Lei nº. 004/97, de 17.01.97 – Riachão – 05 de julho de 2023.

PODER EXECUTIVO

Prefeita Maria Da Luz dos Santos Lima

ATOS LICITATÓRIOS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 5º Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00037/2022-CPL –
TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 29.711.343/0001-46. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia civil para prestar serviços na: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DA QUIXABA - RIACHÃO/PB, em conformidade com o Projeto e as planilhas orçamentárias, vinculadas ao Termo de Convênio Nº 0047/2021 - firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão/PB e o Estado da Paraíba através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal. O aditivo a corresponde prorrogação contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, 10/07/2023 à 03/11/2023. A empresa informa que a obra houve um atraso na fiscalização do Governo do Estado e também na liberação do recurso financeiro a obra foi paralisada, com tudo recentemente essas pendências foram sanadas e a obra foi retomada. Assinaturas do Aditivo Contratual: 05/07/2023.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO